
REV. DATO: Dato Uge   Dato Uge   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

09.03.2016

14.03.2016 01.04.2016

22.03.2016 12 47

04.04.2016 14 27.05.2016 21

18.04.2016 16 13.05.2016 19

29.03.2016 13 22.04.2016 16

09.05.2016 19 10.06.2016 23

25.04.2016 17 20.05.2016 20

30.05.2016 22 01.07.2016 26

23.05.2016 21 17.06.2016 24

09.05.2016 19 03.06.2016 22

30.05.2016 22 24.06.2016 25

16.05.2016 20 10.06.2016 23

06.06.2016 23 08.07.2016 27

25.07.2016 30 02.09.2016 35

25.07.2016 30 23.09.2016 38

22.08.2016 34 16.09.2016 37

26.09.2016 39 21.10.2016 42

05.09.2016 36 14.10.2016 41

29.08.2016 35 01.10.2016 39

03.10.2016 40 04.11.2016 44

26.09.2016 39 21.10.2016 42

03.10.2016 40 28.10.2016 43

12.09.2016 37 07.10.2016 40

17.10.2016 42 11.11.2016 45

31.10.2016 44 22.11.2016 47

10.10.2016 41 04.11.2016 44

20.06.2016 25 15.07.2016 28

21.10.2016 43 22.11.2016 47

13.06.2016 24 15.07.2016 28

Mangelgennemgang/-udbedring 14.10.2016

22.11.2016 47 22.11.2016 47

22.11.2017

22.11.2021

sanktionsbærende termin

Fag

Stilads sjak 

Sjak 1 (tøm)

Sjak 2 (tøm)

Blok 14

Blok 15

Blok 16

Blok 4

Blok 6

Blok 7

5 års eftersyn

Blok 9

Blok 12

Blok 17

Blok 18

Blok 27
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Bemandings grundlag

S
O
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M
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SEPTEMBER

Mobilisering

1 års eftersyn

MAJJANUAR

DSI. Tranemosegård Afd. 15. Gurrelund / Bjerrelund. V/BO-VEST
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Blok 5

Blok 10

JUNI

Hovedtidsplan ap2

JULI AUGUSTFEBRUAR OKTOBER NOVEMBER

2016

Blok 3

Kontrahering

12

Blok 1

Blok 2 

08-03-2016

Aflevering

Blok 13

Facaderenovering

Blok 8

APRIL

Blok 25

13

MARTS

2016

Blok 11

Byggestart

Blok 26

Blok 19

Blok 20

Blok 21

Blok 22

Blok 23

Blok 24
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